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Doel
Om te zorgen dat de energie-infrastructuur in de toekomst betaalbaar, betrouwbaar en 
toegankelijk blijft voor iedereen en op de gewenste locaties, is het belangrijk om de impact 
van regionale keuzes op de energie-infrastructuur inzichtelijk te maken. Dit document 
beschrijft de impact van de plannen voor grootschalige zon en wind uit Regionale Energie 
Strategie (RES) op de energie infrastructuur. Deze informatie kan door de RES-regio 
gebruikt worden om de plannen te optimaliseren. Om de netimpact te bepalen gebruikt uw 
netbeheerder de aangeleverde data van de regio voor de thema’s opwek en mobiliteit, 
aangevuld met datasets vanuit de netbeheerder op segmenten die niet door de regio zelf 
zijn aangeleverd voor deze analyse (onder andere de warmtetransitie en nieuwbouw). Op 
basis daarvan wordt met rekenmodellen en experts de impact op de infrastructuur 
bepaald. Vervolgens geven we aan welke knelpunten optreden en welke oplossingen nodig 
zijn om deze knelpunten weg te nemen. Daarnaast doen we aanbevelingen om de 
netimpact te verminderen en daarmee de haalbaarheid van de RES-opgave te vergroten.

Gezamenlijk uitvoeringsprogramma voor realisatie RES 
Een uitvoerbare RES vraagt ook om het programmeren van plannen in de tijd. Uitbreiding 
van de energie-infrastructuur kent langere doorlooptijden dan de ontwikkeling van 
duurzame opwek. Daarnaast vragen ook vraagsectoren om significante netuitbreidingen. 
Een gezamenlijk uitvoeringsprogramma waarin uitbreiding van energie-infrastructuur, de 
ontwikkeling van vraagsectoren en ontwikkeling van duurzame opwek logisch op elkaar 
aansluiten is daarom essentieel. 

Uitgangspunt berekening
In de rapportage gaan we uit van de N-0 capaciteit van een station bij opwek (en dus niet 
bij de elektriciteitsvraag), hierbij wordt de reservecapaciteit/vluchtstrook in het net dus 
reeds gebruikt. Daarnaast houden we rekening met het aftoppen van grootschalig zon 
conform de richtlijnen in de SDE++ subsidieregeling 2022 (50%). We houden in de 
rapportage nog geen rekening met de mogelijke extra capaciteit die ontstaat door het inzet 
van congestiemanagement. Indien congestie zich voordoet, zal dit voor deze locatie nader 
worden onderzocht in het congestieonderzoek. Daarnaast is congestiemanagement een 
tijdelijke maatregel ter overbrugging van de netverzwaring.

Disclaimer
Deze rapportage is met zorg samengesteld om het RES-bod en de realisatie daarvan verder 
te ontwikkelen. De rapportage geeft een indicatie van de impact van de regionale 
ontwikkelingen op het elektriciteitsnet, op basis van de beschikbare informatie op het 
moment van analyse. Neem voor specifieke ontwikkelingen, ambities en projecten altijd 
contact op met uw netbeheerder voor de meest actuele informatie. Aan de informatie in 
dit document kunnen geen rechten worden ontleend. 

NB. Voor provincie Utrecht geldt dat TenneT congestie heeft afgekondigd voor zowel 
opwek als afname. Dit betekent dat aanvragen voor grootverbruik aansluitingen in de 
wachtrij komen. Gedurende de komende jaren (tot aan de structurele TenneT oplossing in 
uiterlijk 2029) zal er stapsgewijs ruimte vrijkomen. Deze netimpact is opgesteld door 
Stedin en gaat in op de knelpunten van het regionale net en gaat niet in op de knelpunten 
van het landelijke net van TenneT.

1. INTRODUCTIE



Regionale ambitie opwek
De regionale ambitie voor grootschalige opwek is weergegeven in onderstaande tabel:

• Het RES bod dat opgegeven is in de formulieren ligt hoger ten opzichte van de RES 1.0. Ook per 
categorie zijn er flinke verschillen zichtbaar. De optelsom voor wind op land is fors afgenomen en 
de optelsom voor zon op land en zon op dak zijn flink toegenomen.

• De regio heeft voor wind en zon op land de gegevens uit de monitor RES U16 opgegeven (datum: 
1 oktober 2022) en voor zon op dak is een analyse gedaan door het programmateam RES U16. Bij 
zon op dak is vooral gefocust op het realiseren van zon op dak bij bedrijventerreinen. De totale 
omvang van zon op dak is een stuk hoger dan de ambitie (0,3 – 0,5 TWh). De totale opgave in de 
invulformulieren is daarom hoger dan de totale ambitie van de regio (deze blijft staan op 1,8 
TWh).

• De verhouding tussen grootschalig zon op dak/land en wind is 92% zon en 8% wind. De zon/wind 
verhouding is daarmee verslechterd t.o.v. de RES 1.0. Wind op land is 3x efficiënter dan zon en 
vraagt daarom om een stuk minder netcapaciteit.

• Voor een aantal zoekgebieden of projecten is het nog onduidelijk op welke stations de ambitie 
gaat vallen. Hiervoor is door het programmateam RES U16 en Stedin een verdeling gemaakt over 
de stations die in de buurt van het zoekgebied liggen of bij een project voor het meest logische 
station gekozen. De precieze verdeling kan opgevraagd worden bij het programmateam.

• De regio U16 maakt gebruik van een aantal stations die (gedeeltelijk) niet in de regio vallen 
(deelnetten Arkel, Gouda IJsseldijk en Veenendaal). Andere regio’s maken dus ook gebruik van 
deze stations. Voor zon op land en wind op land wordt door andere regio’s geen opgave op 
stations binnen de U16 gepland. Daarnaast is een deel van de ambitie van de gemeente Ronde 
Venen neergezet op het elektriciteitsnet van Liander. Deze opgave is meegenomen in de analyse 
van Liander en hier wordt los op teruggekoppeld.

* De gegevens voor kleinschalig zon op dak zijn geen onderdeel van het RES bod 
en zijn niet door de regio ingediend. Voor deze categorie en afname (behalve 
mobiliteit) zijn eigen inschattingen van Stedin tot 2030 gebruikt om het integrale 
beeld voor de regio te schetsen.

Categorie Vermogen 2030 (MWp) % RES bod (o.b.v. MWp)

Wind op land 177 8%

Zon op land 1273 61%

Grootschalig zon op dak 634 31%

2. AANGELEVERDE GEGEVENS



3. NETIMPACT – KNELPUNTEN STATIONS
In de kaart hiernaast is te zien op welke stations 
knelpunten optreden en of de benodigde maatregelen al 
zijn opgenomen in de investeringsportfolio. Indien een 
investering nog niet is opgenomen, is het onzeker of deze 
maatregel nog voor 2030 gerealiseerd kan worden.

In deze regio is afname leidend, de meeste knelpunten in 
deze regio worden dan ook niet veroorzaakt door opwek.

LET OP: in deze regio is zowel voor opwek als voor afname 
congestie door TenneT afgekondigd. Stedin toont hier enkel 
de knelpunten op haar eigen stations. Het uitbreiden van 
het netwerk van TenneT is noodzakelijk en 
randvoorwaardelijk om de RES opgave en de ambities op 
andere thema’s mogelijk te maken.

Legenda

Nieuw station

Knelpunt, opgelost voor 2030 of investering gepland

Knelpunt, investering niet gepland of te laat gepland

Knelpunt, niet oplosbaar voor 2030 

Knelpunt door het aantal velden/aansluitingen

Knelpunt door opwek

Geen knelpunt

Knelpunt door afname

Knelpunt door opwek en afname



3. NETIMPACT – INVESTERINGEN EN OPLOSSINGEN
Nieuwe stations
Er zijn zeven nieuwe stations nodig om de voorziene knelpunten op te lossen (twee hiervan in samenwerking met TenneT: Utrecht Noord en Woerden Zuid). Al deze stations zijn reeds 
opgenomen in het investeringsplan.

Uitbreidingen stations
• Op 23 stations van Stedin treden knelpunten (capaciteit en/of velden/aansluitingen) op, waarvan een deel ook door afname wordt veroorzaakt.
• Voor alle capaciteitsknelpunten staan al uitbreidingen of nieuwe stations gepland in de investeringsportfolio, behalve voor vier stations: Breukelen 50 kV, Mijdrecht 10 kV, Arkel 50 kV en 

Vianen 13 kV. Breukelen 50 kV wordt door één zoekgebied van de gemeente Utrecht overvraagd in capaciteit, aangezien dit zoekgebied tussen meerdere stations in ligt is het waarschijnlijk 
mogelijk om uit te wijken naar andere stations. Wanneer blijkt dat de capaciteit toch benodigd is op Breukelen 50 kV, wordt hiervoor een extra investering gepland. Voor Mijdrecht 10 kV is 
een nieuw station nodig om het knelpunt op te lossen, aangezien het station niet meer verder uitgebreid kan worden. Het nieuwe station is nog niet opgenomen in de investeringsportfolio, 
dit wordt onderzocht en opgenomen in de volgende portfolio. Voor Arkel 50 kV en Vianen 13 kV is een uitbreiding mogelijk, maar deze is nog niet opgenomen in de investeringsportolio. De 
komende tijd zal Stedin onderzoeken of en wanneer investeringen opgenomen worden in de portfolio, afhankelijk van de concreetheid van projecten.

• Voor een aantal stations treed een knelpunt op velden/aansluitingen op. Wanneer de investering voor velden/aansluitingen nog niet gepland is, bedraagt de doorlooptijd voor deze 
investering in de meeste gevallen ongeveer 2-3 jaar.

• TenneT investeert ook fors in de provincie Utrecht. TenneT gaat het FGU (Flevoland-Gelderland-Utrecht) deelnet herinrichten en uitbreiden, waardoor de netcapaciteit voor de provincie 
Utrecht significant vergroot wordt en de huidige netcongestie structureel opgelost gaat worden. Voor de provincie Utrecht omvat dit onder andere het 380 kV station Breukelen-Kortrijk van 
TenneT, maar ook de 150 kV transportverbindingen en TenneT stations door de provincie heen. En omdat het deelnet FGU nu nog één geheel vormt zijn de TenneT investeringen in de 
provincie Gelderland en Flevoland ook randvoorwaardelijk voor de vergroting van de netcapaciteit in de provincie Utrecht.

Lagere netvlakken
• In de lagere netvlakken dienen MS en LS kabels vervangen te worden. 
• Daarnaast dienen MS/LS transformatoren bijgeplaatst te worden.
• De inschatting voor de totale kosten bedragen ca. 110-140 miljoen en er is 3.000-11.500 additionele ruimte benodigd.
• In de tabellen op volgende slides staat voor de lagere netvlakken de doorlooptijd van individuele projecten benoemd. De doorlooptijd voor het totaal aan werkzaamheden is afhankelijk van 

de totale portfolio aan werkzaamheden en de uiteindelijke fasering van de realisatie van opwek installaties.

In de volgende slides worden de investeringen om de knelpunten op te lossen per cluster getoond.
LET OP: voor de deelnetten Arkel en Gouda IJsseldijk geldt geen congestie vanuit TenneT, voor alle andere deelnetten is dit wel het geval.



3. NETIMPACT – INVESTERINGEN EN OPLOSSINGEN

Zon op dak Zon op land Wind op land

Congestie 

opwek/afname
Lage Weide 150 kV (TenneT)

Afname Lage Weide 50 kV (TS) 2025 +100MW in 2025 130 60 23

Maarssenbroek 1 10 kV (MS) 28 28 0

Afname Utrecht Kernweg 10 kV (MS) 2030 +13MW in 2023 75 0 0

Utrecht Leidseveer 10 kV (MS) 12 0 0

Utrecht Zuid 10 kV (MS) 14 0 0

Utrecht Kernweg 2 21 kV (MS)
+120 MW in 2029 

(nieuw station)
0 0 0

Afname Merwedekanaal 50 kV (TS) 2030 69 53 3

Merwedekanaal 10 kV (MS) 16 0 0

Afname Bilthoven 10 kV (MS) 2024 +40MW in 2024 25 46 0

Utrecht Blauwkapelseweg 10 kV 

(MS)
7 7 3

Utrecht Overvecht 10 kV (MS) 17 0 0

Utrecht Jaarbeurs 10 kV (MS) 5 0 0

Utrecht Noord 150 kV (TenneT)

Utrecht Noord 21 kV (MS)
+150 MW in 2030 

(nieuw station)
0 0 0

Type knelpunt Station
Jaartal optreden 

knelpunt

Investering in 

portfolio

Opgesteld vermogen 

op station vanuit RES (MWp)Toelichting investering of oplossing knelpunt

Investering reeds gepland (capaciteit weergegeven voor 

opwek: N-0)

Investering reeds gepland (capaciteit weergegeven voor 

opwek: N-0)

Investering reeds gepland

De investering op het station zelf en het nieuwe station 

Kernweg 2 gaat dit knelpunt ook verhelpen

De investering op het station Lage Weide en het nieuwe 

station Utrecht Noord gaan dit knelpunt verhelpen

Investering reeds gepland



3. NETIMPACT – INVESTERINGEN EN OPLOSSINGEN

Zon op dak Zon op land Wind op land

Congestie 

opwek/afname
Driebergen 150 kV (TenneT)

Driebergen 10 kV (MS) 33 29 0

Beiden en velden Driebergen 50 kV (TS) 2026 +100 MW in 2026 50 162 0

Afname Doorn 10 kV (MS) 2027 +7 MW in 2027 10 0 0

Opwek en velden Wijk bij Duurstede 10 kV (MS) 2022 +20 MW in 2022 11 89 0

Zeist 10 kV (MS) 18 4 0

Zeist West 10 kV (MS) 11 0 0

Doorn 2 21 kV (MS)
+120 MW in 2028 

(nieuw station)
0 26 0

Congestie 

opwek/afname
Nieuwegein 150 kV (TenneT)

Nieuwegein 10 kV (MS) 23 0 0

Velden Nieuwegein 50 kV (TS) Nee 92 233 24

Beiden en velden Houten 10 kV (MS) Nee (voor velden) 39 16 0

Utrecht Sorbonnelaan 10 kV (MS) 15 0 0

Velden Vreeswijk 10 kV (MS) Nee 38 34 0

Houten-Oost 21 kV (MS)
+120 MW in 2024 

(nieuw station)
0 110 24

Type knelpunt Station
Jaartal optreden 

knelpunt

Investering in 

portfolio

Opgesteld vermogen 

op station vanuit RES (MWp)

Investering reeds gepland (capaciteit weergegeven voor 

opwek: N-0)

De investering en het nieuwe station Doorn 2 gaan dit 

knelpunt verhelpen, extra velden nog niet opgenomen

Toelichting investering of oplossing knelpunt

Investering capaciteit reeds gepland, uitbreiden van velden 

voor opwek niet opgenomen in de portfolio

De investering en het nieuwe station Doorn 2 gaan dit 

knelpunt verhelpen

Het uitbreiden van velden op dit station voor opwek is niet 

opgenomen in de portfolio, het uitbreiden kost 2-3 jaar

Investering reeds gepland (capaciteit weergegeven voor 

opwek: N-0)

Houten-Oost gaat dit capaciteitsknelpunt verhelpen, 

uitbreiden van velden niet opgenomen in de portfolio

Het uitbreiden van velden op dit station voor opwek is niet 

opgenomen in de portfolio, het uitbreiden kost 2-3 jaar



3. NETIMPACT – INVESTERINGEN EN OPLOSSINGEN

LET OP: een deel van de ambitie van de gemeente Ronde Venen neergezet op het elektriciteitsnet van Liander. Deze opgave is meegenomen in de analyse van Liander en hier wordt los op 
teruggekoppeld. Er is een investering gepland voor station Breukelen 50 kV, maar deze is niet voldoende om de volledige RES opgave op te vangen. Een extra investering wordt onderzocht.

Zon op dak Zon op land Wind op land

Congestie 

opwek/afname
Oudenrijn 150 kV (TenneT)

Afname en velden Oudenrijn 10 kV (MS) 2029 Nee (voor velden) 26 16 0

Beiden en velden Oudenrijn 50 kV (TS) 2029 +150MW in 2029 88 217 47

Afname IJsselstein 10 kV (MS) na 2030 25 23 0

Jutphaas 10 kV (MS) 6 0 0

Lopik 10 kV (MS) 23 0 0

Beiden en velden Montfoort 10 kV (MS) 2025 +16 MW in 2025 35 30 0

Kanaleneiland/Transwijk 10 kV 

(MS)

+40 MW in 2028 

(nieuw station)
0 0 0

Rijnenburg 21 kV (MS)
+120 MW in 2032 

(nieuw station)
0 0 0

Woerden-Zuid 150/21 kV (MS)
+120 MW in 2030 

(nieuw station)
0 0 0

Congestie 

opwek/afname
Breukelen 150 kV (TenneT)

Beiden Breukelen 10 kV (MS) 2024 +18 MW in 2024 20 77 0

Beiden en velden Breukelen 50 kV (TS) Nee (deels) 50 231 9

Vinkeveen 10 kV (MS) 17 23 0

Beiden Mijdrecht 10 kV (MS) Nee 33 23 0
Er is een nieuw station nodig om dit knelpunt op te lossen, 

dit wordt onderzocht in de volgende investeringplanning

De investering en het nieuwe station Woerden-Zuid gaan 

dit knelpunt verhelpen, extra velden nog niet opgenomen

De investering op Ouderijn 50 kV gaat dit knelpunt ook 

verhelpen, extra velden nog niet opgenomen

Toelichting investering of oplossing knelpunt

Investering reeds gepland (capaciteit weergegeven voor 

opwek: N-0)

Het nieuwe station Rijnenburg gaat dit knelpunt verhelpen

Investering reeds gepland (capaciteit weergegeven voor 

opwek: N-0)

Investering reeds gepland (capaciteit weergegeven voor 

opwek: N-0)

Het uitbreiden van capaciteit en velden op dit station is 

gedeeltelijk opgenomen in de portfolio en vraagt ~ 5-7 jaar

Investering reeds gepland

Investering capaciteit reeds gepland, uitbreiden van velden 

niet opgenomen in de portfolio

Type knelpunt Station
Jaartal optreden 

knelpunt

Investering in 

portfolio

Opgesteld vermogen 

op station vanuit RES (MWp)



3. NETIMPACT – INVESTERINGEN EN OPLOSSINGEN

LET OP: De deelnetten getoond op deze slide (Arkel, Veenendaal 1 en Gouda IJsseldijk) liggen deels of niet binnen de regio U16 en worden voornamelijk door andere regio’s benut voor hun eigen 
RES ambitie. De RES regio Midden-Holland maakt voornamelijk gebruik van deelnet Gouda IJsseldijk, de RES regio Foodvalley maakt met zon op dak gebruik van Veenendaal 1 en de RES regio 
Alblasserwaard maakt onder andere gebruik van het deelnet Arkel (overigens niet van het station Vianen en Leerdam zelf). Ten slotte, alleen de relevante onderstations in deelnet Arkel en Gouda 
IJsseldijk zijn weergegeven.

Zon op dak Zon op land Wind op land

Arkel 150 kV (TenneT)

Beiden Arkel 50 kV (TS) 2030 Nee 194 8 40

Opwek Vianen 13 kV (MS) 2030 Nee 30 0 22

Leerdam 13 kV (MS) 12 0 0

Congestie 

opwek/afname
Veenendaal 1 150 kV (TenneT)

Afname Veenendaal 1 10 kV (MS) 2029 in 2029 +90MW 23 65 0

Gouda IJsseldijk 150 kV (TenneT)

Beiden Gouda IJsseldijk 50 kV (TS) 2030 251 165 11

Beiden Honthorst-Woerden 10 kV (MS) 2030 35 64 11

Afname Waaiersluis 10 kV (MS) 2027 in 2027 +10MW 31 0 0

MS/LS net gehele regio
Benodigde ruimte 

(m2)

Doorlooptijd 

(jaren)

Kosten (miljoenen 

euro)

MS-kabels

LS-kabels

MS/LS tranformatoren

Opgesteld vermogen 

op station vanuit RES (MWp)

Investering reeds gepland

Uitbreiding van station noodzakelijk, 4-5 jaar voor nodig

t/m 2030 n.v.t. 3.000-11.500 3-4 110-140

Investering reeds gepland

Het nieuwe station Woerden-Zuid gaat dit knelpunt 

verhelpen

Het nieuwe station Woerden-Zuid gaat dit knelpunt 

verhelpen

Uitbreiding van station noodzakelijk, 5-7 jaar voor nodig

Toelichting investering of oplossing knelpuntType knelpunt Station
Jaartal optreden 

knelpunt

Investering in 

portfolio



3. SYSTEEM EFFICIËNTIE
Om de belasting op het elektriciteitsnet te verkleinen en dus het elektriciteitsnet efficiënt te benutten, doen wij de volgende aanbevelingen:

• Breukelen 50 kV – opwek knelpunt; de opwek die opgenomen is in de invulformulieren is te hoog voor de capaciteit van dit station. Het is daarom noodzakelijk om mogelijkheden te 
onderzoeken om opwek te verschuiven naar stations zoals Lage Weide (bijvoorbeeld: voor het project Ockhuizen was het mogelijk om aangesloten te worden op Breukelen 50 kV of Lage 
Weide 50 kV en wordt nu uiteindelijk aangesloten op Lage Weide 50 kV). Voornamelijk het zoekgebied ‘Westelijkbuitengebied’ van de gemeente Utrecht vraagt veel capaciteit van het station 
Breukelen 50 kV. Wellicht kan dit zoekgebied deels of in zijn geheel aangesloten worden op een ander station. Daarnaast is het mogelijk om te onderzoeken of het verbruik op deze locatie 
verhoogd kan worden (wel moet hier rekening gehouden worden met gelijktijdigheid).

• Houten-Oost – nieuw station bijna vol; het nieuwe station Houten-Oost is voordat het gebouwd is al overvraagd. Daarom is onderzocht of het mogelijk is een deel van de onderliggende 
projecten te clusteren tot een grotere aansluiting en daarmee aan te sluiten op een hoger netvlak. Twee projecten in de regio van Houten-Oost gaan samen een aansluiting op Nieuwegein 50 
kV krijgen. In de toekomst moeten projecten in de omgeving van Houten-Oost uitwijken naar andere stations. Aangezien Nieuwegein 50 kV door het nieuwe station Houten-Oost en het 
geclusterde project ook tegen de grenzen aanloopt, is het wenselijk om naar andere stations te kijken dan naar Nieuwegein 50 kV (denk aan Lage Weide 50 kV of het nog te bouwen Doorn 2 
21 kV).

• Opwek en afname samenbrengen; aangezien in de provincie Utrecht congestie is afgekondigd voor zowel opwek als afname, is het noodzakelijk om opwek en afname meer en meer samen 
te brengen geografisch (dezelfde netinfrastructuur) en in de tijd. Op koppelpunt Oudenrijn 50 kV en Nieuwegein 50 kV is zowel veel opwek als afname aanwezig/gepland. Het is interessant 
om te onderzoeken of het ook mogelijk is om de gelijktijdigheid van opwek en afname te gaan verhogen om het elektriciteitsnet van TenneT te ontlasten.

• Cable pooling; op veel stations wordt zowel zon op land als wind op land aangesloten in hetzelfde gebied. Onderzoek de mogelijkheden tot het toepassen van cable pooling op deze locaties. 
Een goed voorbeeld hiervan is het project op USP (zowel wind als zon in de planning).

• Zon/wind verhouding; Om de capaciteit van de stations en verbindingen goed te benutten, is een 50-50 verhouding tussen zon/wind in opgesteld vermogen ideaal. Het aandeel wind in het 
RES bod is met 8% te beperkt.



Aanbevelingen
• De ambitie in deze RES regio mist nog scherpte in de uitwerking. Voor een aantal 

gemeenten zijn nog bijna geen concrete projecten aangevraagd bij Stedin en er staan 
voor een aantal gemeenten ook nog weinig concrete projecten in de pijplijn die over 
enkele jaren tot aanvragen bij Stedin gaan leiden. Het is voor de gemeente van belang 
om projecten in de pijplijn te zetten, zodat Stedin hier rekening mee kan houden in 
haar netplanning. Ondanks de congestie van TenneT is het noodzakelijk om door te 
gaan met het concretiseren van het RES bod, inclusief het aanvragen van nieuwe 
aansluitingen. Immers, zodra er weer capaciteit vrijkomt bij TenneT kan een gevulde 
wachtrij direct opgepakt worden.

• Netcapaciteit wordt steeds schaarser en daarom is het extra belangrijk om op zoek te 
gaan naar flexoplossingen (het beter afstemmen van afname en opwek). Onder 
andere onderzoekt Stedin dit in samenwerking met de provincie Utrecht in de vorm 
van proeftuinen.

• Veranker de plannen zo snel mogelijk in het omgevingsbeleid. Door de plannen te 
concretiseren en uit te werken middels de instrumenten in de omgevingswet, wordt 
de zekerheid van realisatie vergroot. Bij voldoende zekerheid en concreetheid worden 
de benodigde netinvesteringen opgenomen in de investeringsportfolio.

• Gezien het grote aandeel van grootschalig zon op dak adviseert Stedin om de 
haalbaarheid hiervan nader te onderzoeken en mogelijkheden om de planbaarheid en 
stuurbaarheid van deze opgave te vergroten te bekijken.

Conclusies 
• Op 23 stations treden knelpunten op door opwek en/of afname. Op de overige stations worden 

geen knelpunten voorzien.

• Om de knelpunten voor zowel opwek als afname weg te nemen is uitbreiding van 14 stations en 
het bouwen van zeven nieuwe stations noodzakelijk. Al deze investeringen zijn al opgenomen in 
de investeringsportfolio, behalve de investeringen op Breukelen 50 kV, Mijdrecht 10 kV 
(hiervoor is waarschijnlijk een nieuwe station nodig), Arkel 50 kV en Vianen 13 kV.

• De investeringen voor velden/aansluitingen staan nog niet zijn opgenomen in de portfolio, 
nader zal onderzocht moeten worden op welke termijn deze uitgevoerd kunnen worden. De 
doorlooptijd van het uitbreiden van velden/aansluitingen is gemiddeld 2-3 jaar.

• In sommige gevallen moet de investering van Stedin gereed zijn (zie slide 5 en 6) voordat er 
genoeg capaciteit en/of velden/aansluitingen beschikbaar zijn voor een project. Het is daarom 
belangrijk dat projecten tijdig worden aangevraagd, zodat samen gekeken kan worden of de 
planning van het project en de investering in lijn met elkaar zijn.

• Door het grote aandeel van grootschalig zon op dak zijn forse aanpassingen nodig in de lagere 
netvlakken (LS/MS). Hierbij is additionele fysieke ruimte noodzakelijk voor het bijplaatsen van 
distributieruimtes.

• De totale kosten bedragen ca. 360 – 445 miljoen euro en er is ca. 23.000 – 31.500 m2

additionele ruimte benodigd voor netinfrastructuur.

4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Status Categorie Aantal Kosten - M€
Benodigde 

ruimte - m2
Doorlooptijd - jaren

Nieuw te bouwen stations 7 160-180 20.000 5-7

Uit te breiden stations 11 40-50 0 3-4

Nieuw te bouwen stations 1 10-15 2.000-5.000 5-7

Uit te breiden stations 12 40-60 0 2-7

Kabels verzwaren  en 

distributieruimten bijplaatsen
- 110-140 3.000-11.500 -

Gepland voor 2030

Niet gepland / 

Na 2030
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OVERIGE INFORMATIE

Vanuit Netbeheer Nederland zijn diverse documenten opgesteld die nadere informatie 
beiden over de energie infrastructuur, systeem efficiëntie en netimpact. Hieronder staan 
de verwijzingen naar de documenten opgenomen:

• Basisdocument energie infrastructuur

• Toelichting systeem efficiëntie

https://www.netbeheernederland.nl/_upload/Files/Basisdocument_over_energie-infrastructuur_143.pdf
https://www.netbeheernederland.nl/_upload/Files/Factsheet_Systeemefficientie_185.pdf


AFKORTINGEN EN TERMINOLOGIE

Afkortingen Toelichting

LS
Laagspanning: netvlak dat huizen verbindt met transformatorhuisjes 
in de buurt (<1 kV)

MS
Middenspanning: netvlak tussen de transformatorhuisjes in de buurt 
tot aan stations met middenspanning (1 – 25 kV)

TS
Tussenspanning: netvlak tussen TS en HS stations van TenneT 
(25 – 66 kV)

HS
Hoogspanning: het landelijke transportnet beheerd door TenneT 
(≥ 110 kV)

kV Kilovolt - eenheid van elektrische spanning

kWp
Kilowatt piek - het vermogen in kilowatt dat geleverd kan worden in 
optimale omstandigheden

MW Megawatt – eenheid voor vermogen 

MWp
Megawattpiek - het vermogen in Megawatt dat geleverd kan worden 
in optimale omstandigheden

TWh Terawattuur – eenheid van elektrische energie

Terminologie Betekenis

Netvlak Elektriciteitsnet met een vergelijkbaar spanningsniveau.

Transformator

Apparaat dat de brug slaat tussen twee spanningsniveaus door de 
electriciteit te transformeren van hoog naar laag voltage (of 
andersom).

Knelpunt op capaciteit

Transformatoren, kabels en/of schakelaars in stations zijn niet 
geschikt zijn voor de benodigde stroomsterkte. benodigde 
stroomsterkte. De oplossing is dan in volgorde van voorkeur: 
componenten bijplaatsen terplekke, deze componenten uitruilen 
voor grotere, of een nieuw station bouwen.

Knelpunt op 
velden/aansluitingen

Gebrek aan vrije schakelaars (velden) om kabels veilig op te 
monteren. In deze velden zit een schakelaar en kortsluitbeveiliging. 
De oplossing is dan meer velden aanbouwen of een nieuwe 
installatie (rij met velden) neerzetten.

Cable pooling
Gecombineerd aansluiten van meerdere ontwikkelaars of systemen
op één netaansluiting.

Clustering
Het ruimtelijk bijeen zetten van bijvoorbeeld meerdere windturbines
of zonneparken zodat grotere parken ontstaan met een hoger
vermogen die minder aansluitingen nodig hebben.

Opwek Het opwekken van elektriciteit

Afname Het verbruiken van elektriciteit
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